МБОУ «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

Приказ

от «06» апреля 2023 года

№97

Об утверждении плана мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Большетроицкая СОШ»

В соответствии со ст.12 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» приказываю:

- 1. Назначить школьными координаторами введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) заместителей директора Бабенко Н.Н., Квиринг О.В.
- 2. Утвердить следующий состав рабочей по введению ФООП: Бабенко Н.Н., Квиринг О.В. заместители директора, заместитель директора, Дрокина Е.А. , Бараненкова М.Л., Ермакова Л.В., Оскочная В.И. руководители школьных методических объединений.
- 3. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП в МБОУ «Больетроицкая СОШ» (Приложение 1).
- 4. Инженеру Яловенко А.Н. разместить материалы по введению ФООП на официальном сайте МБОУ «Большетроицкая СОШ».
- 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Л.Ю.Карницкая

План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Большетроицкая СОШ»

No	Наименование	Сроки	Ответственны	Ожидаемые			
Π/Π	мероприятия	исполнени	e	результаты			
		Я					
	Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП						
1.	Назначение	Апрель	Руководитель	Синхронизирован			
	школьных	2023 г.	OO	ы процессы			
	координаторов			управления			
	введения ФООП и			введением ФООП			
	создание рабочей						
	группы						
2.	Проведение семинара	апрель-	Школьные	Синхронизированы			
	с педагогическим	август 2023	координатор	процессы			
	составом по	Γ.	Ы	управления			
	организационному и			введением ФООП			
	методическому			на школьном			
	сопровождению			уровне			
	работ по введению						
	ФООП						
3.	Проведение	Апрель-	Школьные	Проведена оценка			
	самодиагностики	май 2023	координаторы	готовности к			
	готовности к	Γ.		введению ФООП,			
	введению			выявлены			
	ФООП			дефициты			
4.	Организация участия	Апрель-май	Школьные	Обеспечена			
	педагогических	2023 г.	координаторы	своевременная			
	работниках в		1,, F 22	коррекция действий			
	вебинарах по			по реализации			
	актуальным вопросам			ФООП			
	введения ФООП						

5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель- август 2023 г.	Директор, Школьные координаторы ,	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП	
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне	
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Заместители директора, члены рабочей группы	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО	
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023 г.	Директор, заместители директора	Локальные акты соответствуют законодательству	
Методическое обеспечение введения ФООП					

10	Организация удостия	Лпан	Школгича	Обеспецено удостус
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель- август 2023 г.	Школьные координатор ы, Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьные Координатор ы, Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель- август 2023 г.	Школьные координатор ы, Директор	Снижена нагрузка на учителя- предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы

13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.		
	Кадровое обеспечения введения ФООП					
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы обучения педагогических		
	Мониторинг готовности к введению ФООП					
15.	Внедрение системы	Апрель,	Школьные	Обеспечена система		
	мониторинга готовности к введению ФООП	2023 г.	координаторы	готовности к введению ФГОС		
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП		
	Информационное обеспечение введения ФООП					
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Апрель- август	Директор	Обеспечение доступности и открытости информации		